Карточка проекта
«Оптимизация процесса подготовки ВКР к защите»
в ГБПОУ «МПК»
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	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик процесса: студенты-выпускники 3 курса социально-правового отделения, студенты 4 курса заочного отделения, обучающиеся дистанционно
Руководитель проекта: Кузьменко Наталья Ивановна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой социальных дисциплин 
Периметр проекта: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский педагогический колледж»
Границы процесса: с момента выдачи студентам заданий на выполнение ВКР до завершения работы над ВКР (10.06.2022)
Владелец процесса: Кузьменко Наталья Ивановна – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой социальных дисциплин
Команда проекта: Иванова Елена Юрьевна - зам. директора по научно-методической работе, Герасимова Татьяна Валерьевна – методист, Распутина Светлана Петровна – методист, Иванько Яна Игоревна – руководитель специальности, Романова Екатерина Владимировна - преподаватель, Талхина Лилия Амировна – руководитель специальности
	2. Обоснование выбора
Ключевой риск: нарушение сроков подготовки ВКР к прохождению процедуры нормоконтроля и защите
Последствия: ошибки в оформлении текстовой части ВКР, срыв установленных сроков прохождения процедуры нормоконтроля 
[bookmark: _GoBack]Причины возникновения: нарушение сроков на подготовку тестовой части ВКР к нормоконтролю и защите, значительное количество погрешностей в оформлении работы
Ценность для заказчика: сокращение времени на подготовку текстовой части ВКР к прохождению процедуры нормоконтроля и к защите, повышение качества работы

	3 Цели и плановый эффект
	Наименование показателя
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сроки и качество подготовки текстового материала выпускной квалификационной работы
	
11 недель/ погрешности в подаче научного материала, логике изложения
	
6 недель/
Значительное сокращение погрешностей

	Сроки и качество оформления выпускной квалификационной работы, подготовки работы к нормоконтролю
	2 недели/ ошибки в оформлении ВКР
	1 неделя/ значительное сокращение количества/отсутствие ошибок в оформлении ВКР

	Сроки подготовки презентации и речи к защите
	2 недели
	1 неделя



	3. Ключевые события
1. Старт проекта – 10.01.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 10.01.2022-17.01.2022
3. Разработка карты текущего состояния процесса – 10-12.01.2022
4. Разработка карты целевого состояния процесса 12-14.01.2022
5. Разработка плана реализации проекта 14-17.01.2022
6. Разработка интерактивного пособия, включающего необходимые материалы по подготовке ВКР 14-24.01.2022
7. Установочное совещание оптимизации процесса 21.01.2022
8. Внедрение улучшений 24.01.2022 – 09.06.2022 
9. Анализ и оценка достижений целевых показателей проекта 01-09.06.2022
10. Закрытие проекта 09.06.2022
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