План реализации проекта

	№
	Этап
	Задача
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные
	Показатели результативности

	1
	Подготовительный


	Диагностика и разработка целевого

состояния процесса
	Разработка карты текущего состояния
	10-12.01.

2022
	Руководитель проекта, 

зам. директора по научно-методической работе ГБПОУ «МПК»
методисты ГБПОУ «МПК»
	Разработанная карта текущего состояния проекта

	
	
	
	Разработка карты целевого состояния
	12-14.01.

2022
	Руководитель проекта, 

зам. директора по научно-методической работе ГБПОУ «МПК»

методисты ГБПОУ «МПК»
	Разработанная карта целевого состояния проекта

	
	
	
	Разработка плана реализации проекта
	14-17.01.

2022
	Руководитель проекта, 

зам. директора по научно-методической работе ГБПОУ «МПК»

методисты ГБПОУ «МПК»
	Разработан план реализации проекта

	
	
	
	Разработка специальных интерактивных методических рекомендаций по написанию ВКР, анкеты для участников процесса
	14-24.06.

2022
	Руководитель проекта
	Разработано и опубликовано специальное интерактивное методическое пособие по работе над ВКР

	
	
	
	Установочное совещание по оптимизации процесса 


	21.01.

2022
	Руководитель проекта, 

зам. директора по научно-методической работе ГБПОУ «МПК»
методисты ГБПОУ «МПК»
	Проведено установочное совещание

	2
	Основной
	Внедрение улучшений
	Общий инструктаж студентов по работе со специальными интерактивными методическими рекомендациями по  написанию ВКР
	24.01.

2022
	Руководитель проекта 

Руководители специальностью

Научные руководители ВКР
	Проведен инструктаж по работе с пособием, подготовлена письменная инструкция

	
	
	
	Последовательная работа над структурными элементами ВКР с использованием материалов интерактивных методических рекомендаций
	24-07.06.

2022
	Руководители ВКР
	Подготовлена текстовая часть ВКР со значительной экономией временных ресурсов

	
	
	
	Работа над презентацией к ВКР и выступлением
	07-09.06.

2022
	Руководители ВКР,
	Подготовлены презентации к ВКР со значительной экономией временных ресурсов

	3
	Результативный
	Анализ и оценка достижений целевых показателей проекта 
	Анализ временных затрат соотнесение результатов с целевыми показателями
	01-09.06.

2022
	Руководители ВКР
	Проведен анализ временных затрат 

	
	
	
	Анализ качества выполненных выпускных квалификационных работ
	01-09.06

2022
	Руководители ВКР
	Проведен анализ качества выполненных работ

	
	
	
	Анкетирование участников процесса
	07-09.06.2022
	Руководитель проекта
	Подведены итоги анкетирования

	
	
	
	Закрытие проекта
	09.06.2022
	Руководитель проекта, 

зам. директора по научно-методической работе ГБПОУ «МПК»

методисты ГБПОУ «МПК»
	Пакет документов проекта 


